# **Proyecto Intermodular**



# **Conclusiones**

#### Valoración del resultado obtenido:

El desarrollo del proyecto ha sido satisfactorio, cumpliendo con los objetivos establecidos desde el inicio. La planificación y ejecución se han mantenido estables, lo que ha permitido un seguimiento fiel del cronograma y de los entregables previstos a lo largo del curso.

#### Dificultades encontradas:

No se han presentado grandes dificultades a lo largo del proceso. La coordinación del equipo y la distribución de tareas han sido efectiva en su respectiva medida, lo que ha contribuido a una ejecución fluida del trabajo.

Es cierto que no se han podido desarrollar aspectos como SASS o JavaScript por cuestiones de horario, pero, como contraparte, hemos logrado mejorar el aspecto de la página web con respecto al mockup original, mejorando su responsividad y facilitando su uso.

### Aspectos a mejorar:

Aunque el proyecto ha transcurrido sin grandes contratiempos, siempre es posible mejorar. En futuras ocasiones podríamos profundizar más en el análisis de datos y en la presentación visual de los resultados. También sería útil incorporar herramientas colaborativas más avanzadas para optimizar la comunicación y el seguimiento de tareas.

## Estabilidad en los elementos clave:

Cabe destacar que no se han producido grandes variaciones en los siguientes apartados:

- Diagrama de Gantt: Se ha mantenido actualizado conforme a lo planificado, reflejando fielmente el desarrollo real del proyecto.
- Diagrama de Clases y Diagrama Entidad-Relación (ER): No han requerido modificaciones significativas, ya que el diseño inicial fue adecuado para las necesidades del proyecto.
- Requisitos Funcionales (RF): Se han mantenido estables, sin necesidad de ajustes importantes, lo que demuestra una buena definición inicial de los objetivos funcionales del sistema.